



Aufgaben:

- Erstellen Sie zum Projekt einen Projektstrukturplan (PSP).
- Zeigen Sie an einem Beispiel aus dem Vorliegenden PSP, welche wichtigen Inhalte eine Arbeitspaketbeschreibung enthalten sollte (4)?
- Bei welchen Arbeitspaketen sind im obigen Beispiel mehr als eine (Personal)- Ressource zugeordnet? Wie viele sind es?
- Erstellen Sie das VKN für dieses Projekt. Knoten nach Vorgabe. Endzeitpunkt ist Ende des 10ten Projekttag (wie im Balkendiagramm).

PSP-CODE	
Vorgangsname	
FAZ	Dauer FEZ
GP	FP
- Was versteht man im Projektmanagement unter "kritischem Weg"?
 - Welche Vorgänge liegen im vorliegenden Beispiel nicht auf dem kritischen Weg?
- Welche Fähigkeiten sollte bei einem guten Teamleiter besonders ausgeprägt sein (6)?
- Welche Chancen und Risiken hat Teamarbeit gegenüber Einzelarbeit (je 3)?
- Erläutern Sie ein Kommunikationsmodell und beschreiben Sie, welche Hilfe dieses Modell für die Praxis sein kann.

Afg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summe
max. P	4	4	2	4	2	3	3	3		25
P										

Lösungsbeispiel VKN Test_PM2

