
PROJEKTMANAGEMENT             methoden (Materialien MET)

Zeit- und Arbeitsplan                  Projekt regionaler Arbeitsmarkt 

	Projektmanagement – Methodische Hinweise – Beispiel: Zeit- und Arbeitsplan


	Tag
	Genaue Beschreibung der Tätigkeit (Arbeitspaket = A Nummer)
	Beteiligte
	Erfolg - 

Misserfolg

	

	Donnerstag

03. 04. 2003


	8.00 Uhr: Beginn des Projekts: Einführung durch die Projektleiter, 10.30 Uhr – 11.00 Pause, 11 Uhr: Stakeholderanalyse (siehe Projektstrukturpläne)  Erstellung: Zeit- und Arbeitsplanes (A 1)
	alle

	

	Freitag

04. 04. 2003


	
	
	

	Samstag

05. 04. 2003
	
	
	

	SONNTAG: 06. 04. 2003

	Montag

07. 04. 2003
	
	
	

	Dienstag

08. 04. 2003
	
	
	

	Mittwoch

09. 04. 2003
	12.00 Uhr: Bestandsaufnahme: Was muss noch erledigt werden?

	alle
	

	Donnerstag

10. 04. 2003
	13.00 Uhr: Fertigstellung der Dokumentation; Vorbereitung der Präsentation
	alle
	

	Freitag

11. 04. 2003
	8.00 Uhr: Präsentationen aller Gruppen
Ab 10.30 Uhr: Kolloquien

12.00 Uhr: Projektende
	alle
	


