Projektstrukturplan

Projektphasen mit dem Zeitaufwand pro Phase

	Projektplanung


	1 Std.
	· Projektinitiative durch die Lehrkräfte

· 3 – Schritt – Methode: Erste Formulierung der Arbeitsthemen, Teambildung

	
	2 Std.
	· Erste Orientierung zum Umfang der Themenbereiche durch Recherche im Internet

· Vorgabe des Zeitrahmens durch die Lehrkräfte und gemeinsame Festlegung der Meilensteine und Fixpunkte im Rahmen des Projektstrukturplans



	
	
	

	Projektdurchführung


	
	Gruppe 1:

Die Geschichte des Kaffees


	Gruppe 2:

Verschiedene Länder – verschiedene Kaffeesitten
	Gruppe 3:

Die Kaffee-

pflanze:

Anbau und Verarbeitung


	Gruppe 4:

Kann Kaffee süchtig machen? Gesundheitliche Folgen bei übermäßigem Kaffeekonsum

	
	2 Std.
	Endgültige Ausformulierung der Arbeitsthemen, Erstellung der Arbeitspakete, Aufgabenverteilung im Team

	
	5 Std.
	Recherche

	
	
	Fixpunkt: Informationsaustausch

	
	2 Std.
	Informationsauswertung

	
	
	Fixpunkt: Absprache über die Gestaltung der Dokumentation und Präsentation

	
	5 Std.
	Erstellung der Dokumentation und Präsentation, Vorbereitung auf das Kolloquium

	
	
	

	Projektabschluss


	2 Std.
	Präsentation vor der Klasse / Bewertung der Ergebnisse

	
	1 Std.
	Kolloquium








